


FASE H



1

ATENCIÓN
ZONA EN OBRAS
ACCESO SOLO
PARKING

2

ATENCIÓN
ACCESO A
C/ MANOLO MILLARES
POR C/ GRAL. GODED
CERRADO POR OBRAS

3


ATENCIÓN
ZONA EN OBRAS
PRESTE ATENCIÓN
A LAS SEÑALES

**COLOCAR CARTEL 2
A LA ALTURA DE LA
ESCUELA DE PESCA**

FASE H: INICIO - LUNES, 3 DE JULIO DE 2.017
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 2 SEMANAS

- ZONA DE OBRA
- ASFALTADO DÍA 14 DE JULIO DE 2017
- - - DESVÍO DE TRÁFICO: ENTRADA PARKING
- - - DESVÍO DE TRÁFICO: SALIDA PARKING

FASE I



1	ATENCIÓN ZONA EN OBRAS SÓLO RESIDENTES PRESTE ATENCIÓN A LAS SEÑALES 	3	ATENCIÓN SÓLO ACCESO AL PARKING 	5	ATENCIÓN
2	ATENCIÓN ACCESO PARKING SALIDA CENTRO CIUDAD 	4	ATENCIÓN ACCESO AL PARKING POR C/ PERIODISTA VIERA 		

FASE I: INICIO - LUNES, 17 DE JULIO DE 2.017
FIN DE LOS TRABAJOS: 28 DE JULIO DE 2.017
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 2 SEMANAS
 ZONA DE OBRA
 DESVIÓ DE TRÁFICO: ENTRADA PARKING
 DESVIÓ DE TRÁFICO: SALIDA PARKING